

**Originale**



## **Comune di San Giacomo Vercellese**

PROVINCIA DI VERCELLI

### **AREA TECNICA - MANUTENTIVA - VIGILANZA**

#### **DETERMINAZIONE N. 28 DEL 20/04/2021**

**OGGETTO:**

**CONTRIBUTO L.R. 18/84 ANNO 2020. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE CON RIPRISTINO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA PARROCCHIALE E BITUMATURA DELLE VIE DEL PAESE E SUCCESSIVA AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE.  
CIG 8331755DB8**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:**

**LAVORI PUBBLICI**

**SIG. GEDDA Luigi**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamate** le precedenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 25 del 29/05/2020 è stata disposta la partecipazione al bando regionale per l'anno 2020 al fine di realizzare i **“Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale con ripristino del piazzale antistante la chiesa parrocchiale e bitumatura delle vie del paese”**;
- n. 29 del 09/06/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dalla geom. Rachele Mantovani in qualità di tecnico comunale incaricato, per la realizzazione delle suddette opere finanziate dal contributo regionale ai sensi della L.R. 18/84;

**Dato atto** che:

- l'area interessata ai lavori di nuova pavimentazione del piazzale antistante la Chiesa Parrocchiale è sottoposta a vincolo artistico-architettonico ed è vigilata dalla competente Soprintendenza per i Beni Artistici-Architettonici;
- la predetta Soprintendenza con nota pervenuta la prot. n. 351 del 05/03/2021 ha autorizzato la realizzazione delle opere di progetto vincolandolo alla prescrizione di una serie di modifiche alle tipologie di lavorazioni;
- pertanto, a seguito dei rilievi espressi dalla Soprintendenza, è risultato necessario realizzare una variante dell'opera inizialmente prevista;
- in data 31/03/2021 la geom. Mantovani Rachele ha presentato la documentazione relativa alla perizia di variante in discorso;

**Precisato** che l'esecuzione della predetta variante non comporta mutamenti al quadro economico delle opere da realizzare;

**Rilevato** che occorre provvedere all'approvazione della documentazione relativa alla variante;

**Riconosciuta** la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art.107, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

**Ritenuto** opportuno provvedere in merito;

**Visto** :

- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il bilancio di previsione 2021/2023 ed il PEG;
- Il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e, nello specifico, gli artt. 107, 183, 191 e 192;
- La L.136/2010;
- Il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

### DETERMINA

1. Di approvare la documentazione predisposta dalla geom. Rachele Mantovani relativa alla perizia di variante dei lavori di **“Messa in sicurezza della viabilità comunale con ripristino del piazzale antistante la chiesa parrocchiale e bitumatura delle vie del paese”**;
2. Di dar atto che la suddetta variante non comporta mutamenti al quadro economico

delle opere da realizzare;

3. Di autorizzare, pertanto, l'esecuzione della variante al fine di attenersi alle condizioni vincolanti richieste con nota della Soprintendenza per i Beni Artistici-Architettonici, relativamente ai lavori interessanti il piazzale antistante la Chiesa Parrocchiale;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al progettista incaricato per i provvedimenti di competenza;
5. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio per ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza sanciti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GEDDA Luigi**

